

NAKI-II-UJC-UKONCENE - Administration, support #3646

Podpis smlouvy

06.01.2016 15:59 - Zajíc Zbyněk

Status:	Closed	Start date:	20.01.2016
Priority:	Normal	Due date:	04.02.2016
Assignee:	Zajíc Zbyněk	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
do 11.1.2016 měla přijít elektronická smlouva - kontrola a přeposlat ÚFAL, ÚSTR, doplnit čísla účtu ČNB, přeposlat Kotěšovcové do 15.1.2016,12:00 elektronicky smlouvu potvrdit, telefonicky dohodnout spospis na místě všech statutárů/zástupců v termínu 18-29.1.2016. do začátku projektu podepsat vzájemnou smlouvu			
Subtasks:			
Administration, support # 3705: údaje do Cepu			Closed

History

#1 - 13.01.2016 10:00 - Zajíc Zbyněk

- Due date changed from 15.01.2016 to 18.01.2016

~~do 11.1.2016 měla přijít elektronická smlouva - kontrola a přeposlat ÚFAL, ÚSTR, doplnit čísla účtu ČNB, přeposlat Kotěšovcové do 15.1.2016,12:00 elektronicky smlouvu potvrdit,~~
telefonicky dohodnout vyzvednutí smluv pro podpis statut. zástupců v termínu 18-29.1.2016.
do 30dnů od podpisu projektu podepsat vzájemnou smlouvu (ZČU, ÚFAL, ÚSTR)
do konce projektu podepsat Plán na uplatnění výsledků s určením vlastníků výsledků

#2 - 13.01.2016 10:03 - Zajíc Zbyněk

~~do 11.1.2016 měla přijít elektronická smlouva - kontrola a přeposlat ÚFAL, ÚSTR, doplnit čísla účtu ČNB, přeposlat Kotěšovcové do 15.1.2016,12:00 elektronicky smlouvu potvrdit,~~

- telefonicky dohodnout vyzvednutí smluv pro podpis statut. zástupců v termínu 18-29.1.2016.
- od 20.1.-29.1.2016 cca vyzvednout a podepsat smlouvy, zfinalizovat do tedoby vzájemnou smlouvu at se podepisuje najednou
- do 4.2.2016 zadat údaje do Cepu na [[www.isvav.cz]] po 11. lednu 2016 (lze konzultovat s Mgr. Helenou Kacovskou, tel. 224 301 434, e-mail: helena.kacovska@mkcr.cz nebo Ing. Janou Fiačanovou, tel. 224 301 442, e-mail: jana.fiacanova@mkcr.cz) Na e-mailovou adresu jana.fiacanova@mkcr.cz předejte vyplněná data CEP16 ve formě dílčí dodávky zpracované v aplikaci vklad s koncovkou .vav.
- do 30dnů od podpisu projektu podepsat vzájemnou smlouvu (ZČU, ÚFAL, ÚSTR)
- do konce projektu podepsat Plán na uplatnění výsledků s určením vlastníků výsledků

#3 - 13.01.2016 12:40 - Zajíc Zbyněk

- Project changed from 101 to NAKI-II-UJC-UKONCENE

#4 - 20.01.2016 15:13 - Zajíc Zbyněk

~~telefonicky dohodnout vyzvednutí smluv pro podpis statut. zástupců v termínu 18-29.1.2016.~~

~~od 20.1.-29.1.2016 cca vyzvednout a podepsat smlouvy, zfinalizovat do tedoby vzájemnou smlouvu at se podepisuje najednou po podpisu u nás poslat Proškovi (sms dohodnout)~~

do 4.2.2016 zadat údaje do Cepu na [[www.isvav.cz]] po 11. lednu 2016 (lze konzultovat s Mgr. Helenou Kacovskou, tel. 224 301 434, e-mail: helena.kacovska@mkcr.cz nebo Ing. Janou Fiačanovou, tel. 224 301 442, e-mail: jana.fiacanova@mkcr.cz) Na e-mailovou adresu jana.fiacanova@mkcr.cz předejte vyplněná data CEP16 ve formě dílčí dodávky zpracované v aplikaci vklad s koncovkou .vav.
do 30dnů od podpisu projektu podepsat vzájemnou smlouvu (ZČU, ÚFAL, ÚSTR)
do konce projektu podepsat Plán na uplatnění výsledků s určením vlastníků výsledků

#5 - 01.02.2016 12:51 - Zajíc Zbyněk

~~telefonicky dohodnout vyzvednutí smluv pro podpis statut. zástupců v termínu 18-29.1.2016.~~

~~od 20.1.-29.1.2016 cca vyzvednout a podepsat smlouvy, zfinalizovat do tedoby vzájemnou smlouvu at se podepisuje najednou po podpisu u nás poslat Proškovi (sms dohodnout)~~

~~do 4.2.2016 zadat údaje do Cepu na [[www.isvav.cz]] po 11. lednu 2016 (lze konzultovat s Mgr. Helenou Kacovskou, tel. 224 301 434, e-mail: helena.kacovska@mkcr.cz nebo Ing. Janou Fiačanovou, tel. 224 301 442, e-mail: jana.fiacanova@mkcr.cz) Na e-mailovou adresu jana.fiacanova@mkcr.cz předejte vyplněná data CEP16 ve formě dílčí dodávky zpracované v aplikaci vklad s koncovkou .vav.~~

do 30dnů od podpisu projektu podepsat vzájemnou smlouvu (ZČU, ÚFAL, ÚSTR) a kopii předat na MK
zaměstnat lidi na projektu

do 1.3.2016 poslat žádost o změnu smlouvy (T.Valenta, úvazky KIV 2018-19, ÚJČ - v poli G01 - typ KV, tedy bez organizační jednotky).
do konce projektu podepsat Plán na uplatnění výsledků s určením vlastníků výsledků

#6 - 23.02.2016 15:36 - Zajíc Zbyněk

~~telefonicky dohodnout vyzvednutí smluv pro podpis statut. zástupců v termínu 18-20.1.2016.~~

~~od 20.1.-29.1.2016 cca vyzvednout a podepsat smlouvy, zfinalizovat do doby vzájemnou smlouvu at se podepisuje najednou~~

~~do 4.2.2016 zadat údaje do Copu~~

~~do 30dnů od podpisu projektu podepsat vzájemnou smlouvu (ZČU, ÚFAL, ÚSTR) a kopii předat na MK~~

~~do 1.3.2016 poslat žádost o změnu smlouvy (T.Valenta, úvazky KIV 2018-19, ÚJČ - v poli G01 - typ KV, tedy bez organizační jednotky).~~

zaměstnat lidi na projektu

do konce projektu podepsat Plán na uplatnění výsledků s určením vlastníků výsledků

#7 - 25.02.2016 15:47 - Zajíc Zbyněk

- Status changed from Assigned to Closed