

## NAKI-II-UJC-UKONCENE - Task #3643

### Etapa 07 - Programový návrh systému SADA

06.01.2016 13:18 - Zajíc Zbyněk

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Status:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Closed       | <b>Start date:</b>     | 20.01.2016       |
| <b>Priority:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Normal       | <b>Due date:</b>       | 01.06.2017       |
| <b>Assignee:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zajíc Zbyněk | <b>% Done:</b>         | 100%             |
| <b>Category:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | <b>Estimated time:</b> | 0.00 hour        |
| <b>Target version:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                        |                  |
| <b>Description</b><br><b>ZČU:</b><br>Vytvořit programový návrh systému SADA.<br><b>ÚJČ:</b><br>Součinnost při návrhu rozhraní systému SADA.<br><br>výstup: D – článek ve sborníku (plán TSD 2019), R – SW systém SADA pro poloautomatické zpracování dat pro vložení do databáze, odevzdání do 2019-12-31 |              |                        |                  |
| <b>Subtasks:</b><br>Task # 3706: SW SADA - návrh rozhraní<br>Task # 3945: Identifikace pohlaví a totožnosti poradníka                                                                                                                                                                                     |              |                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                        | <b>Postponed</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                        | <b>Closed</b>    |

#### History

##### #1 - 13.01.2016 12:41 - Zajíc Zbyněk

- Project changed from 101 to NAKI-II-UJC-UKONCENE

##### #2 - 18.11.2019 09:04 - Zajíc Zbyněk

- Status changed from New to Closed