

NAKI-II-UJC-UKONCENE - Task #3706

Task # 3643 (Closed): Etapa 07 - Programový návrh systému SADA

SW SADA - návrh rozhraní

20.01.2016 18:14 - Zajíc Zbyněk

Status:	Postponed	Start date:	20.01.2016
Priority:	Normal	Due date:	01.05.2016
Assignee:	Salajka Petr	% Done:	50%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description - nejprve rozchodit ukládání hovoru stereo (Task #3649) a k tomu info o z klávesnice - zvlášť SW - po uložení wavu se pošle nám do SW SADA pro zpracování přepisu (uloží se k wavu jako doplňkový soubor) - navrhnout vstup/výstup SADA a informovat KIV (M. Dostal, M. Nykl) kvůli uživatelskému rozhraní			
Related issues: Precedes NAKI-II-UJC-UKONCENE - Administration, support #3859: VoiP Closed 03.10.2016 07.10.2016			

History

#1 - 16.06.2016 08:57 - Zajíc Zbyněk

- Precedes Administration, support #3859: VoiP added

#2 - 16.06.2016 08:58 - Zajíc Zbyněk

- File navrh_SW_online.png added

Návrh Gui:

#3 - 14.12.2016 13:46 - Salajka Petr

- Status changed from Assigned to Postponed

- % Done changed from 0 to 50

Bůh ví, kdy se tohle bude řešit. Za nás jsem se připravil, co to šlo. Teď je řada na KIVu.

Files

navrh_SW_online.png	101 KB	16.06.2016	Zajíc Zbyněk
---------------------	--------	------------	--------------