

NAKI-II-USTR-UKONCENE - Task #3932

Task # 3633 (Closed): Etapa 01 - Příprava dat a datových struktur, testy existujících metod

Získat obrazová data od ÚSTRU

30.05.2016 10:22 - Zajíc Zbyněk

Status: Closed	Start date: 30.05.2016
Priority: Normal	Due date: 30.04.2018
Assignee: Ircing Pavel	% Done: 50%
Category:	Estimated time: 2.00 hours
Target version:	
Description	
Fotky a archiválie nahrát na úložiště u PI	

History

#1 - 06.06.2016 14:51 - Ircing Pavel

- % Done changed from 0 to 10
- Estimated time set to 2.00 h

#2 - 28.06.2016 14:43 - Ircing Pavel

- % Done changed from 10 to 20

Máme větší vzorek dat - viz adresář ARCHIVALIE PAMĚTNÍKU BEZ VODOZNAKU

#3 - 04.10.2016 12:37 - Ircing Pavel

- % Done changed from 20 to 50

Zatím z nich další data lámat nebudu, pro experimenty ta stávající stačí

#4 - 04.10.2016 12:38 - Ircing Pavel

- Due date changed from 30.06.2016 to 30.06.2017

#5 - 06.05.2017 18:54 - Zajíc Zbyněk

- Priority changed from Normal to High

zkusit získat elektronické přepisy z ÚSTRU pro zlepšení LM pro Tesseract

#6 - 09.11.2017 14:21 - Ircing Pavel

- Priority changed from High to Normal

Lámu z USTR přepisy už několik měsíců - pořad neúspěšně.

#7 - 09.11.2017 14:21 - Ircing Pavel

- Due date changed from 30.06.2017 to 30.04.2018
- Status changed from New to Assigned

#8 - 22.10.2018 16:07 - Zajíc Zbyněk

- Status changed from Assigned to Resolved

PI má nová data

#9 - 12.11.2018 10:39 - Zajíc Zbyněk

- Status changed from Resolved to Closed